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CURSO DE PROJECT.
PRÓXIMA CONVOCATORIA

DURACION: 50 HORAS

MODALIDAD:  ONLINE  (Plataforma  de  Formación
AdIC)

BREVE EXPLICACIÓN

Microsoft Project es el programa más utilizado
para  organizar  y  gestionar  todo  tipo  de
proyectos  empresariales.  Los  directores  y
jefes de proyecto lo utilizan para planificar
y controlar el desarrollo de los proyectos,
mediante la organización adecuada y eficaz de
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las  tareas  y  recursos  asignados,  con  el
objetivo de evitar retrasos en los plazos de
ejecución y posibles desviaciones con respecto
al presupuesto inicial.

OBJETIVOS

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

Crear  un  proyecto  y  estructurarlo  en
capítulos, subcapítulos y actividades.
Crear  el  Diagrama  de  Gantt  para
planificar y controlar las actividades a
realizar.
Introducir los recursos necesarios para
llevar a cabo el proyecto: mano de obra,
maquinaria,  materiales,  recursos  tipo
costo y recursos tipo presupuesto.
Resolver problemas de sobreasignación de
recursos.
Realizar  la  gestión  económica  de  un
proyecto durante la fase de ejecución.
Determinar el coste real del proyecto y
las  posibles  desviaciones  respecto  al
presupuesto inicial.
Imprimir  los  documentos  del  proyecto:
informes de tiempos, informes de costes,
informes  de  seguimiento,  comparativos,
etc. 

PROGRAMA

Conceptos previos sobre la planificación1.
de proyectos.

Objeto de la planificación de proyectos.
Fases de un proyecto.
Puntos  clave  para  la  gestión  de  un
proyecto.



Calendario de un proyecto.2.

Introducción  del  calendario  de  un
proyecto.
Introducción de los horarios y turnos de
trabajo generales del proyecto.
Introducción de los días festivos, días
libres y períodos vacacionales.

Planificación  de  proyectos  sin3.
asignación de recursos.

Creación de un proyecto.
Introducción de fases o capítulos.
Introducción de tareas o actividades.
Introducción  de  relaciones  entre  las
actividades.
Tipos de restricciones.
Hitos o puntos clave de control.
Cálculo del trazado del proyecto.
Presentación de los diferentes Diagramas
de Gantt.

Diagrama de Red o Diagrama Pert.4.

Holgura o demora de las actividades.
Actividades críticas y ruta crítica del
proyecto.
Línea base del proyecto.

Definición y asignación de recursos.5.

Definición  de  los  recursos  necesarios
para llevar a cabo el proyecto: mano de
obra,  maquinaria,  materiales,  recursos
tipo costo y recursos tipo presupuesto.
Asignación de recursos a las tareas.
Formulario de tareas.
Definición  del  calendario  de
disponibilidad de cada recurso.



Análisis  del  uso  y  coste  de  los
recursos.

Solucionar conflictos de recursos:6.

Detección de sobreasignaciones.
Resolución  de  diferentes  casos  de
sobreasignación de recursos.

Control de la ejecución del proyecto.7.

Seguimiento  de  la  ejecución  de  las
tareas.
Seguimiento de los costes reales.
Seguimiento  del  trabajo  a  realizar:
trabajo consumido y tarea completada.
Registro  y  análisis  del  desarrollo  y
avance de las tareas.
Informes  de  seguimiento  y  Gantt
detallado.
Resolución de problemas: retrasos en la
ejecución y/o sobrecostes de la obra.

Impresión  de  los  diagramas  y8.
documentación del proyecto.

Personalización  y  elaboración  de
informes y diagramas.
Impresión de documentos.

Caso Práctico: planificación temporal y9.
gestión económica de un proyecto.
A  partir  del  enunciado  de  un  caso
práctico, el alumno realizará, paso a
paso, la
planificación y gestión económica de un
proyecto  bajo  la  supervisión  del
profesor.  

LUGAR



Online.

PROFESORADO

Dirección: Rosa Herrero Cob

Ponentes:

Rosa  Herrero  Cob.  Ingeniera  Civil.
Profesora de la asignatura Organización
y Gestión de Proyectos y Obras, en el
Grado  en  Ingeniería  Civil  de  la
Universidad  de  Burgos
Rubén Gutiérrez Priego. Consultor PMP.
Eduardo Díaz San Millán.

CALENDARIO

Próxima convocatoria 

DURACIÓN

50 horas.

NÚMERO DE ALUMNOS

Mínimo de 5 y máximo de 100 alumnos.

Matriculación y precio

Los  alumnos  interesados  en  formalizar  la
matrícula del curso deberán remitir a través
del  formulario  de  inscripción  la  siguiente
documentación:

  Justificante de la transferencia bancaria.

  Formulario de inscripción.

El precio de la matrícula del curso es de … €.
Los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e
Ingenieros  Civiles  de  Castilla  y  León



Occidental se benefician del convenio entre
CITOP y AdIC aplicándoles un descuento del 50
%, por lo que el precio final es de … €.

Acceso  a  la  plataforma  de  formación
AdIC.
Documentación  del  curso  y  ejercicios
prácticos.
Diploma  digital  acreditativo  de
realización del curso.

El pago de los derechos de matrícula se hará
mediante transferencia bancaria, al número de
cuenta del Banco Bankinter:

Nº Cuenta: ES09-0128-6286-5901-0221-4014

Incluir en el apartado de concepto: Referencia
Nombre PROJECT18

SOLICITAR  MÁS
INFORMACIÓN

Nombre
(requerido)

Tu  correo
electrónico
(requerido)

Asunto

Mensaje

He  leído  y
acepto  el



aviso legal y
la  política
de privacidad

 

 Enviar 
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